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Abstrakt 
  
Bakalářská práce se zabývá problematikou financováním zakázky z praktického 
hlediska. Cílem bakalářské práce je popsat možnosti finančního zajištění stavební 
zakázky z pohledu dodavatele. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy 
týkající se tématu. Praktická část bakalářské práce popisuje veřejnou stavební zakázku 
ve výběrovém řízení a následné sepsání smlouvy o dílo. Na příkladu z praxe byl popsán 
průběh financování stavební zakázky dodavatelem. Práce poukazuje na významný 
rozdíl mezi plánovaným a skutečným průběhem financování. 
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Abstract 
 
This thesis deals with the financing of a contract from practical point of view. 
The aim of this thesis is to describe the possibilities of financing of building order from 
the aspect of supplier. The basic concepts related of the topic. are characterized in the 
theoretical part. Practical part of the thesis describes the public order and subsequent 
recording contract. The process of financing construction of the supplier was described 
using a real project as a example. This thesis shows a significant difference between 
planned and actual funding process. 
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1 ÚVOD 
Problematika financování stavební zakázky je pro praxi významnou součástí pro 
realizaci stavebního díla. Bakalářská práce se proto zabývá problematikou financováním 
zakázky z praktického hlediska tzv. z pohledu dodavatele.  
Cílem bakalářské práce je popsat možnosti finančního zajištění stavební zakázky 
z pohledu dodavatele se zaměřením na zdroje financování podniku, stavebních zakázek 
a na finanční řízení stavební zakázky v praxi s návrhem finančního řešení. 
V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se tématu a praktické 
části bakalářské práce popisující veřejnou stavební zakázku. Jedná se o pojmy: stavební 
zakázka, zadavatel, dodavatel, rozdělení veřejných zakázek a zadávacího řízení s jimi 
spojené. Teoretická část bakalářské práce se dále zabývá financováním stavební 
zakázky, podmínkami a finančním plánováním stavební zakázky. 
Praktická část popisuje získání veřejné zakázky ve výběrovém řízení a následné 
sepsání smlouvy o dílo. Významné body pro dodavatele ve smlouvě o dílo jsou lhůty 
provádění díla, cena díla, platební podmínky, odpovědnost za škodu a sankce, záruky 
a pojištění díla. Dále se praktická část zabývá popsáním plánovaného a skutečného 
financování stavební zakázky dodavatelem. Praxe ukazuje, že financování se 
od plánovaného výrazně liší, zejména v průběhu čerpání financí. V praktické části práce 
je také popsána zkušenost dodavatele s rozdíly mezi veřejnou a soukromou zakázkou.  
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 
2.1 Stavební zakázka 
Stavební zakázka je dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového 
stavebního díla nebo upravení stávajícího stavebního díla. U stavební zakázky je znám 
investor a je sjednána na základě konkrétní objednávky. Zakázka je předem stanovena 
ze stavební dokumentace.  
Stavební výroba je velice náročná z těchto důvodů: 
a) je stacionární, vyžaduje přesun výrobních činitelů za produktem 
b) technologicky a materiálově náročná 
c) delší výrobní cyklus 
d) vyšší finanční řízení       [6] 
2.1.1 Rozdělení stavební zakázky dle investora 
• Soukromá stavební zakázka 
• Veřejná stavební zakázka 
2.1.1.1 Soukromá stavební zakázka 
Pokud je investorem fyzická nebo právnická osoba, která zakázku financuje 
z vlastních zdrojů pro své vlastní účely, mluvíme o vzniku soukromé zakázky. Pro 
vykonání zakázky musí být mezi dodavatelem a investorem uzavřená smlouva o dílo 
podle obchodního nebo občanského zákoníku.     [6] 
2.1.1.2 Veřejná stavební zakázka 
Důvodem k zadání veřejné zakázky je veřejná potřeba či veřejný zájem na 
pořízení veřejného statku, který je hrazen z veřejných financí. Za veřejnou zakázku je 
považována taková zakázka, která se uskutečňuje mezi zadavatelem a jedním nebo více 
dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 
provedení stavebních prací. Pokud některý z těchto znaků nebude naplněn, nejedná se o 
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veřejnou zakázku. Podmínkou veřejné zakázky je vznik písemné smlouvy, podle zákona 
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách.      [1];[6] 
2.1.2 Rozdělení stavební zakázky dle typu 
2.1.2.1 Novostavba objektu 
Nově budovaný stavební objekt, který má charakter dlouhodobého hmotného 
majetku a tvoří ucelenou nebo technicky samostatnou část budovy. 
2.1.2.2 Rekonstrukce objektu 
Rekonstrukci provádíme za účelem změny technických parametrů nebo změny 
účelu stavebního objektu. Stavební zásahy do stavebních konstrukcí musí zachovat 
vnější půdorysné a výškové ohraničení objektu.  
2.1.2.3 Modernizace objektu 
Stavební úpravy, při kterých nahrazujeme stávající část objektu modernějším. 
Zvyšujeme vybavenost a použitelnost stavebního objektu. 
2.1.2.4 Rozšíření objektu 
Objekt rozšíříme přístavbou nebo nástavbou.     [9] 
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2.2 Zadavatel 
2.2.1 Soukromý zadavatel 
Soukromý zadavatel je zpravidla fyzická nebo právnická osoba. Která financuje 
individuální zakázky pro své vlastní neziskové potřeby. Soukromým zadavatelem může 
být i osoba, která realizaci zakázky činí v rámci své podnikatelské činnosti. 
2.2.2 Veřejný zadavatel 
Zákon č. 137/2006 Sb. Podle § 2 vymezuje tři možné kategorie veřejných 
zadavatelů, a to zadavatele veřejného, dotovaného a sektorového.  
2.2.2.1 Veřejný zadavatel 
• Česká Republika 
• Státní příspěvková organizace 
• Územní samosprávný celek (obec, kraj), nebo příspěvková organizace, u níž 
funkci zřizovatele vykonává územně samosprávný celek 
• Jiná právnická osoba, pokud splní tyto podmínky: 
a) byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 
které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, 
b) je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo 
je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána, nebo stát či jiný 
veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím 
statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.  [1] 
2.2.2.2 Dotovaný zadavatel 
Za dotovaného zadavatel je považována právnická nebo fyzická osoba, která 
zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných 
zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů 
přesahující 200 mil Kč. Peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů 
i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.   [1] 
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2.2.2.3 Sektorový zadavatel 
Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající některou z relevantních činností 
podle zákona 137/2006 Sb. V § 4 pokud: 
a) Tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního 
práva, 
b) Nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat 
dominantní vliv. Dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě: 
a. Disponuje většinou hlasovacích práv sám nebo na základě 
dohody s jinou osobou 
b. Jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, 
správním, dozorčím či kontrolním orgánu.   [1] 
 
Pro sektorového zadavatele zákon stanoví poněkud odlišná pravidla při zadávání 
veřejných zakázek a navíc sektorový zadavatel se musí řídit pravidly zákona pouze 
v případě nadlimitních veřejných zakázek. Podlimitní veřejné zakázky zadává sektorový 
zadavatel podle svého uvážení dle zákona 137/2006 Sb. § 19 odstavec 1. Sektorový 
zadavatel není povinen postupovat podle zákona v případě, že předmět veřejné zakázky 
nesouvisí s relevantní činností. Výčet relevantních činností je uveden v zákoně 
137/2006 Sb. V § 4.         [2];[1];[6] 
2.2.2.4 Centrální zadavatel 
Centrální zadavatel umožňuje zadavatelům pořizovat zboží, služby či stavební 
práce prostřednictvím centrálního zadavatele, aniž by sami museli podstupovat zadávací 
řízení. To je naopak úkolem centrálního zadavatele. Centrálním zadavatelem může být 
výhradně veřejný zadavatel. Zadavatelé uzavírají s centrálním zadavatelem před 
zahájením centralizovaného zadávání smlouvu, ve které upraví podmínky související 
s centralizovaným zadáváním. Centrální zadavatel může být i jeden ze zadavatelů. 
[3] 
Rozlišujeme dvě formy centrálního zadávání: 
a) Pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných 
zakázek, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než 
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za kterou byly dodávky či služby pořízeny. Tento postup není možné aplikovat u 
veřejných zakázek na stavební práce. 
b) Provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby 
či stavební práce na účet jiných zadavatelů.     [1] 
 
Zadavatelé, kteří pořizují zboží, služby či stavební práce prostřednictvím centrálního 
zadavatele, sami nepodstupují zadávací řízení, ale toto zadávací řízení podstupuje 
centrální zadavatel místo nich. Odpovědnost za řádný průběh celého zadávacího řízení 
nese tedy centrální zadavatel.        [3] 
2.3 Dodavatel 
Pod pojmem dodavatel zákon rozumí jakoukoliv právnickou nebo fyzickou 
osobu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.  
Aby se právnická nebo fyzická osoba mohla stát dodavatelem, musí vyhrát 
výběrové řízení a uzavřít se zadavatelem smlouvu.      [1] 
2.3.1 Vyšší dodavatel 
Vyšší dodavatel je označení pro dodavatele stavební části, který zajišťuje 
dodávku všech stavebních prací včetně stavebních hmot a dílců pro danou stavební 
zakázku. Vyšší dodavatel uskutečňuje dodávky nejen ze své vlastní produkce, ale i 
dodávky kompletované od dalších dodavatelů, případně i z dovozu. Vyšší dodavatel 
odpovídá za vlastnosti kompletního celku dodávky, a to i za jednotlivé dodávky a 
výkony, z nichž se dodávka skládá.       [1];[5] 
2.3.2 Dodavatel 
Dodavatel je účastník, který je smluvně zavázán k realizaci zakázky. Odpovídá 
za kompletnost a kvalitu dodávek podle druhu uzavřené smlouvy, podle které jé 
označován jako zhotovitel.        [1] 
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2.3.3 Nižší dodavatel 
Nižší dodavatel je zpravidla vázán smluvně k vyššímu dodavateli, pro kterého je 
subdodavatelem.         [1] 
2.3.4 Kvalifikační předpoklady dodavatele pro získání veřejné zakázky 
Kvalifikační předpoklady představují podmínky nebo vlastnosti, které musí splnit 
každý dodavatel, který se uchází o plnění veřejné zakázky. Obecně se jedná 
o způsobilost dodavatele realizovat předmět zakázky. Prokázání kvalifikačních 
předpokladů potvrzuje zadavateli skutečnost, že vítězný dodavatel bude schopen 
předmět veřejné zakázky splnit. Kvalifikačními předpoklady zároveň zadavatel stanoví 
podmínky, které musí splňovat každý dodavatel, který se uchází o plnění veřejné 
zakázky.           [3] 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 
• Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 
• Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 
• Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 
• Technické kvalifikační předpoklady podle § 56    [1] 
2.3.4.1 Základní kvalifikační předpoklady 
Pro získání veřejné stavební zakázky musí dodavatel splňovat tyto kvalifikační 
předpoklady:  
a)  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
b)  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele, 
c)  v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení, 
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo 
insolvenční řízení, 
e) není v likvidaci, 
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f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště dodavatele, 
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, 
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek  
k) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a 
l) má-li formou akciové společnosti, předložit aktuální seznam akcionářů 
s podílem akcií vyšším než 10%      [1] 
2.3.4.2 Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který 
předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku 
b) doklad o oprávnění k podnikání 
c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou, prokazující členství, je-
li členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky 
d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele  [1] 
2.3.4.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
dodavatel musí předložit: 
a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě, 
b) poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů 
c) údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních 
předpisů 
Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat i jiné doklady. 
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2.3.4.4 Technické kvalifikační předpoklady 
Ke splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro splnění 
veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat: 
a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let 
a osvědčení objednatelů, 
b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky, 
c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců 
d) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, 
e) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných 
osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců, dodavatele nebo osob v obdobném postavení za 
poslední 3 roky, 
f) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení 
[1] 
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3 DĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
Veřejné zakázky lze dělit jak podle jejich předmětu, tak i podle výše jejich 
předpokládané ceny.  
 
Podle předmětu lze dělit veřejné zakázky: 
• Veřejná zakázka na dodávky 
• Veřejná zakázka na služby 
• Veřejná zakázka na stavební práce 
 
Podle předpokládané výše ceny se veřejné zakázky dělí: 
• Nadlimitní veřejné zakázky 
• Podlimitní veřejné zakázky 
• Veřejné zakázky malého rozsahu      [1] 
3.1 Dělení veřejných zakázek dle předmětu 
3.1.1 Veřejná zakázka na dodávky 
Veřejnou zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci. 
Formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží, nájmu zboží s právem následné 
koupě. 
Veřejnou zakázkou na dodávky je také zakázka, jejímž předmětem je kromě 
pořízení zboží rovněž poskytnutí služby. Tou může být například umístění, odborná 
montáž či uvedení daného zboží do provozu. Toto platí, pokud uvedené činnosti nejsou 
základním účelem veřejné zakázky, ale pouze jejím nezbytným doplněním ke splnění 
zakázky.           [1];[3] 
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3.1.2 Veřejná zakázka na stavební práce 
Veřejnou zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je: 
 
a) Stavební práce, které se týkají některé z činností uvedených v příloze 
č. 3. zákona č. 137/2006 Sb. 
b) Stavební práce podle písmena a) a s nimi související projektová nebo inženýrská 
činnost 
c) Zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, 
případně i souvisejících projektových či inženýrské činnosti, a která je jako 
celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. 
 
Veřejnou zakázkou na stavební práce je také zakázka, jejímž předmětem je 
poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení veřejné zakázky. Za veřejnou 
zakázku se také považují stavební práce s využitím zprostředkovatelských nebo 
podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.    [1];[3] 
3.1.3 Veřejná zakázka na služby 
Za veřejné zakázky na služby jsou považovány jakékoli veřejné zakázky, které 
nejsou veřejnými zakázkami na dodávky či veřejnými zakázkami na stavební práce. 
Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě 
poskytnutí služeb rovněž: 
 
a) Poskytnutí dodávky podle § 8, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných 
služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky. 
b) Provedení stavebních prací podle § 9, pokud tyto stavební práce nejsou 
základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke 
splnění veřejné zakázky na služby. 
 
Služby se dělí do kategorií stanovených v přílohách č. 1 a č. 2, zákona 137/2006 Sb. 
Pro určení zda jde o veřejnou zakázku na služby podle příloh č. 1 nebo podle přílohy 
č. 2 rozhoduje výše předpokládané hodnoty služby uvedených v příslušné příloze. 
           [1];[3] 
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3.2 Dělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty 
Veřejné zakázky se podle předpokládané hodnoty člení na nadlimitní, podlimitní 
a malého rozsahu. Finanční hodnoty jsou uvedeny v zákoně č. 137/2006 Sb. V §12. 
           [1] 
3.2.1 Nadlimitní veřejné zakázky 
Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 
činí v případě zakázky na stavební práce částku vyšší než 125 265 000,- Kč bez DPH.  
           [7] 
3.2.2 Podlimitní veřejné zakázky 
Hodnota podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je nad 3 000 000,- Kč bez 
DPH. Maximální hodnota je dána spodní hranicí u nadlimitní zakázky.   [7] 
3.2.3 Veřejné zakázky malého rozsahu 
Zakázka malého rozsahu nesmí pro stavební práce přesáhnout hodnotu 
3 000 000,- Kč bez DPH.        [7] 
3.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanový dle zákona č. 137/2006 Sb. 
§13 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a § 16 Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky na stavební práce. 
Základní význam stanovení předpokládané hodnoty spočívá v zatřídění zakázky 
do správné cenové kategorie. 
Z předpokládané hodnoty stavební práce vyplyne výše peněžitého závazku 
zadavateli. Zadavatel je ze zákona povinen danou hodnotu objektivně stanovit. A nesmí 
jí vědomě snížit, aby mohl použít jednodušší formu zadávacího řízení  [1] 
 
  
- 24 - 
 
4 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
Jednotlivé druhy a podmínky zadávacích řízení jsou uvedeny v zákoně 137/2006 Sb. 
upravený zákonem č. 55/2012Sb. V § 21 - § 38 
 
Druhy zadávacích řízení: 
• Otevřené řízení § 27 
• Užší řízení § 28 
• Jednací řízení s uveřejněním § 29 
• Jednací řízení bez uveřejnění § 34 
• Soutěžní dialog § 35 
• Zjednodušené podlimitní řízení § 38      [1] 
4.1 Otevřené řízení 
V otevřeném řízení zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj 
úmysl zadat veřejnou zakázku. Dodavatelé podají nabídku a prokázání splnění 
kvalifikace.          [1] 
4.2 Užší řízení 
Pro užší řízení se dodavatelémusejí nejdříve kvalifikovat. Poté zadavatel vyzve 
nekvalifikované zájemce, k podání nabídky. Zadavatel může podle § 61 vyzvat pouze 
vybrané zájemce.         [1] 
4.3 Jednací řízení s uveřejněním 
Při jednacím řízení s uveřejněním nabídku podávají pouze vybraní zájemci, kteří 
jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání.      [1] 
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4.4 Jednací řízení bez uveřejnění 
Pojmem jednací řízení bez uveřejnění je myšleno řízení, ve kterém zadavatel 
přímo vyzve jednoho nebo více dodavatelů.      [1] 
4.5 Soutěžní dialog 
Soutěžní dialog je využíván k zadávání veřejných zakázek se zvláště složitým 
předmětem. Při kterém se zadavatel a dodavatel domluví na nejlepším možném řešení.  
           [1] 
4.6 Zjednodušené podlimitní řízení 
Zjednodušené podlimitní řízení se používá pro podlimitní veřejné zakázky. Když 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí alespoň 3 000 000,- Kč a nepřesáhne 
10 000 000,- Kč v případě stavebních prací.      [11] 
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5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ  
Financování je činnost směřující k opatření kapitálu a jeho užití ke splnění 
podnikových cílů.  
Hlavní zdroje dlouhodobého financování lze rozdělit na: 
• Interní zdroje 
• Externí zdroje         [6] 
5.1 Interní zdroje 
Interní zdroje jsou nazýváno jako samofinancování. Většinou tvoří rozhodující 
podíl na financování investic do fixního majetku.     [6] 
5.1.1 Odpisy 
  Peněžním vyjádřením postupného opotřebení dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku jsou odpisy, které.jsou daňově uznatelné a snižují daňový základ 
pro výpočet daně z příjmu. Tvoří tak tzv. daňový štít. Odpisy vstupují do ceny 
poskytovaných služeb či výrobku a jejich prodejem se promítají do finančních příjmů. 
            [6] 
5.1.2 Nerozdělený zisk 
Nerozdělený zisk charakterizuje nejběžnější vlastní zdroj financování. 
Představuje kumulovaný čistý zisk, který zůstal po splnění daňových povinností, tvorby 
zákonných rezervních fondů, povinností vůči vlastníkům.    [6] 
5.1.3 Dlouhodobé rezervy 
Dlouhodobé rezervy představují zadržený zisk na krytí budoucích rizik či ztrát, o 
kterých předpokládáme, že mohou nastat. Jejich užití a výši stanovuje zákon č.593/1992 
Sb. o rezervách pro zjištění daně z příjmu. Většinou se jedná o rezervy na opravy 
dlouhodobého majetku. Protože lze tvořit rezervy nákladovou položkou, která je daňově 
uznatelná, snižují základ daně z příjmu a fungují jako daňový štít.   [6] 
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5.2 Externí zdroje 
Při financování externími zdroji mají investoři na výběr více možností než při 
financování interními zdroji. Větší výběr je vzhledem k rozvoji a inovacím na 
finančních trzích.          [4] 
5.2.1 Úvěry na pořízení nemovitosti 
Kritéria pro úvěrové financování se liší, pokud pořizuje investor komerční 
nemovitost nebo nemovitost pro bydlení. 
Důležité informace u úvěru: 
• Úroková sazba 
• Ručení 
• Měna 
• Způsob poskytování 
• Způsob placení 
5.2.2 Dlouhodobé úvěry 
Doba splatnosti dlouhodobých úvěrů je delší než 5 let. Musíme zde řešit typ 
úroku, (pohyblivý nebo fixní), měna, ručení a způsob čerpání.  
Dlouhodobé úvěry jsou poskytovány na: 
• akvizici již existujících nemovitostí 
• refinancování již poskytnutého střednědobého úvěru 
• pořízení nové nemovitosti 
5.2.3 Střednědobé úvěry 
Střednědobé úvěry poskytují banky na dobu delší než 1 rok se splatností do 5 let. 
Splatnost bývá nastavena ve většině případů po dokončení stavby. Za předem 
stanovených podmínek se může střednědobý úvěr konvertovat na dlouhodobý úvěr.  
 
Střednědobé úvěry jsou poskytovány: 
• Celou rozpočtovanou částku 
• Spoluúčastí, obvykle 20% předpokládané ceny 
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5.2.4 Zdroje a formy krátkodobého financování 
Zdroje a formy krátkodobého financování představují majetek oběžný s dobou 
použitelnosti do 1 roku. Krátkodobé financování probíhá neustále, posuzujeme ho ze 
dvou hledisek.  
1) Z hlediska zdrojů. Podnik financuje majetek z krátkodobých zdrojů, 
použitelných do 1 roku. Krátkodobé financování je v podstatě úvěrovým 
financováním, poněvadž se splácejí cizí úvěrové zdroje. 
2) Z hlediska objektu financování. Krátkodobé financování můžeme chápat 
jako financování oběžného majetku z krátkodobých finančních zdrojů. 
Toto hledisko je v praxi výjimečné, spíše teoretické. Běžně se stává, že 
majetek je financován částečně i z dlouhodobých zdrojů.   [10] 
5.2.5 Formy krátkodobých bankovních úvěrů  
Krátkodobé bankovní úvěry jsou kvantitativně a kvalitativně významným 
zdrojem krytí oběžného majetku. Jsou poskytovány různými bankami na krytí 
krátkodobého majetku. Pak úvěru odpovídá splatnost do jednoho roku. Využívání 
krátkodobých úvěrů je předmětem finančního řízení podniku. 
Úvěry nejsou libovolnou potřebou, ale jsou ovlivňovány představami podniku. 
Musí být podloženy reálnými záměry podniků a jim odpovídající reálnou potřebou 
zásob aj. složek oběžného majetku. Reálnost těchto potřeb představuje současně 
hmotnou záruku návratnosti bankovního úvěru a tudíž i předpoklad jeho poskytnutí 
bankou. Banka ověřuje reálnost potřeby dlužníka pomocí úvěrové bonity. 
Krátkodobé bankovní úvěry podnik potřebuje ze dvou hlavních příčin. 
a) Přechodné tzv. sezónní úvěry. Kdy podnik zvyšuje potřeby 
oběžného majetku, tedy aktiva i pasiva podniku. Po skončení 
potřeb se vázané prostředky uvolňují a úvěr se splácí. Uvolňují se 
prodejem, pak klesají aktiva i pasiva. 
b) Potřeba peněz na úhradu jiných závazků podniku. Např. použití 
úvěru na úhradu závazku dodavatelům. Příčina vzniká blokací 
dříve vynaložených zdrojů nepeněžních složek majetku. 
U kterých se předpokládá uvolnění k možnosti splácet poskytnutý 
úvěr. Aktiva ani pasiva se nezvyšují.    [10] 
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5.2.5.1 Kontokorentní úvěr 
Firma může na svém běžném účtu jít krátkodobě i do minusové částky (úvěrový 
rámec), která je stanovená ve smlouvě s bankou. Čerpání úvěru probíhá operativně, bez 
dalšího schvalování bankou. Účet má tzv. debetní zůstatek. Kontokorentní úvěr je 
v zásadě krátkodobý, může být však považován i za trvalý úvěr neboli neustále se 
obracející.           [10] 
5.2.5.2 Revolvingový úvěr 
Fungování revolvingového úvěru je podobné jako u kontokorentního úvěru. 
Hlavní rozdíl je v tom, že banka na žádost podniku po dohodnutou dobu úvěr doplňuje 
do stanovené hodnoty. Jde o krátkodobý úvěr, který se neustále obnovuje, otáčí se. 
           [10] 
5.2.5.3 Eskontní úvěr 
Eskontní úvěr představuje odkupu směnky bankou za cenu sníženou o diskont 
s možností postihu předcházejících majitelů. Diskont je rozdíl mezi jmenovitou částkou 
směnky a nákladem pro prodávajícího. Výsledkem je výnos pro banku. Směnky pro 
banku znamenají záruku za úvěr. Banka poskytuje držiteli směnky peněžní prostředky a 
stává se věřitelem původního směnečného dlužníka. Prodávající se stane druhotným 
dlužníkem, ručícím. Jde o zvláštní úvěrový vztah, kdy banka úvěruje odběratele 
prostřednictvím dodavatele.[10]  
Kontrolu směnek provádí banka po formální stránce a kvalitativní stránce. Musí 
být dodrženy předepsané náležitosti. Banka především zkoumá platební schopnost 
podepsaných osob na směnce, které ručí za zaplacení směnky.   [10] 
5.2.5.4 Lombardní úvěr 
Lombardní úvěr představuje úvěr krytý movitou zástavou. Např. cenné papíry, 
zboží, pohledávky, drahé kovy. Poskytuje se v pevné částce na stanovenou dobu, bez 
ohledu na co bude využit. Lombardní úvěr je poskytován dvěma skupinám subjektů. 
a) Fyzické a právnické osoby 
- 30 - 
 
- Banka vezme cennou věc do zástavy a na základě její 
hodnoty poskytne klientovi úvěr. Jak velký úvěr získá, 
rozhodne banka sama. Banky neposkytují úvěr do plné 
výše zástavy.     [10] 
b) Komerční banky 
- Poskytovatelem v tomto případě je centrální banka. 
Lombardní úvěr slouží komerční bance ke krytí 
krátkodobého nedostatku peněžních prostředků. Banky 
mohou zastavovat pouze cenné papíry, které má 
centrální banka uvedené v lombardním seznamu. 
Komerční banky dostávají úvěr za tzv. lombardní sazbu.  
 [11] 
5.2.6 Ostatní zdroje krátkodobého financování 
Dalšími zdroji krátkodobého financování může být oběžný majetek financován:  
a) Ostatními krátkodobými zdroji 
b) Majetkovými přeměnami 
c) Dlouhodobými zdroji 
5.2.6.1 Ostatní krátkodobé zdroje 
Mezi ostatní krátkodobé zdroje patří krátkodobé nebankovní úvěry. Trvají od 
přijetí prostředků do jejich úhrady. Financování následujícími zdroji je různorodé 
povahy, z důvodu vzniku, doby trvání a zániku, pravidelnosti nebo nepravidelnosti, výši 
a náhodnosti vzniku. Mohou zde být i závazky nežádoucí. Příklady závazků: 
a) Závazky vůči zaměstnancům z mezd. Podnik posune výplaty mezd za 
dobu vykonání práce pracovníky. 
b) Závazky vůči státnímu rozpočtu v důsledku posunu placení daní za 
vznikem daňových povinností. 
c) Závazky z plateb pojistného sociálního a zdravotního pojištění vůči 
státnímu rozpočtu či příslušným pojišťovnám. 
d) Krátkodobé výpůjčky od jiných podniků. 
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e) Závazky vůči společníkům z titulu výplat podílu na hospodářských 
výsledcích. 
f) Závazky z emise krátkodobých cenných papírů. 
g) Přijaté zálohy. 
h) Závazky k náhradě škod různým subjektům.  [4];[10] 
5.2.6.2 Financování oběžného majetku přeměnami majetku 
Při financování oběžného majetku přeměnami majetku se jedná o specifický 
způsob financování, který se opomíjí, nebo se vůbec nepovažuje za financování. 
Z důvodu přeměny majetku, který probíhá v rámci stávajících zdrojů.  
Obnova spotřebovaného oběžného majetku z tržeb podniku představuje jednu 
z forem oběžného financování. Aby nedošlo k omezení činnosti podniku a zmenšování 
zásob, musí být část tržeb odpovídající spotřebovanému materiálu poskytnuta na 
obnovu, či na splacení úvěru. 
Financování z odpisů může být další forma oběžného financování. V této formě 
jde o přesun fixního majetku do oběžného. Peněžní prostředky odpovídající odpisům 
můžeme použít například k nákupu zásob.      [10] 
5.2.6.3 Prodej nepeněžních složek majetku 
Při prodeji nepeněžních složek majetku podnik prodává fixní i oběžný majetek, 
včetně finančních investic. Mění se struktura majetku, bez změny výše pasiv podniku.  
           [10] 
5.2.6.4 Faktoring 
Faktoring spočívá v prodeji pohledávek institucím zabývající se touto činností, tzv. 
faktorům. Faktor nakupuju pohledávky před splatností, nebo okamžitě při vzniku 
pohledávky. Za poskytnuté služby si sráží:  
a) úrok diskont za dobu od nákupu pohledávky po její splatnost, k zajištění výnosu 
b) režijní náklady (krytí výdajů na evidenci, správu, inkaso, vymáhání) 
c) rizikovou provizi – odměnu (kryje riziko nedobytnosti pohledávek) 
- 32 - 
 
Podnik prodávající pohledávky získává rychle platební prostředky k podnikatelské 
činnosti. Náklady na faktoring jsou vysoké, podnik tedy nemusí částku pohledávky 
získat plně ihned, ale postupně v dohodnutých termínech.    [10] 
5.2.6.5 Dlouhodobé zdroje 
Dlouhodobé zdroje se běžně neuvádějí v souvislosti s financováním oběžného 
majetku. Faktem zůstává, že se na financování oběžného majetku podílejí. 
K dlouhodobým zdrojům patří všechny formy vlastního jmění podniků, aniž jsme 
schopni jejich konkrétním formám přiřadit konkrétní formy oběžného majetku. Zahrnují 
středně i dlouhodobé úvěry na oběžný majetek a krátkodobé zdroje přesahující roční 
splatnost, kvůli finančním potížím.       [10] 
5.2.7 Základní kapitál 
Základní kapitál tvoří vklad vlastníků společnosti a družstev. Tvorba základního 
kapitálu je dána obchodním zákoníkem. Určuje jeho minimální výši, navýšení nebo 
snížení.           [6] 
5.2.7.1 Komanditní společnost 
Komanditní společnost nemá stanovenou celkovou výši kapitálu. Společnost 
tvoří komplementáři a komanditisté, jejich vklad je minimálně 5 000,- Kč. Kompletáři 
ručí za společnost celým svým majetkem. Komanditisté ručí za společnost do výše 
nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku.     [6] 
5.2.7.2 Společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je minimálně 200 000,- Kč. 
Společnost může mít maximálně 50 společníků a vklad od společníka je minimálně 
20 000,- Kč. Za závazky společnosti ručí společníci i nesplaceným vkladem.  [6] 
5.2.7.3 Akciová společnost 
Kapitál akciové společnosti je rozložen do určitého počtu akcií o určité hodnotě. 
Společnost ručí celým svým majetkem. Minimální základní kapitál u akciové 
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společnosti činí 2 000 000,- Kč. Pokud s akciemi společnosti lze volně obchodovat na 
burze činní základní kapitál minimálně 20 000 000,- Kč. O navýšení nebo snížení 
kapitálu rozhoduje valná hromada, která určí i způsob navýšení.   [4];[6] 
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6 PODMÍNKY A FIANČNÍ PLÁNOVÁNÍ STAVEBNÍ 
ZAKÁZKY 
6.1 Smluvní zabezpečení zakázky 
Smluvní zabezpečení zakázky představují smlouvy obsahující podmínky, které jsou 
dány občanským nebo obchodním zákoníkem. Pokud se jedná o mezinárodní zakázku, 
je vhodné použít mezinárodní publikaci FIDIC. 
Smlouvy by měly obsahovat: 
• Podmínky provádění a dokončení stavby event. odstranění vad. 
• Záruky. 
• Možnosti odstoupení od smlouvy investorem nebo dodavatelskou firmou. 
• Termíny dokončení. 
• Předání stavby. 
• Proplácení (fakturování, splatnost faktur, měna) 
[6] 
6.2 Fakturace zakázky 
Fakturace zakázky může být stanovena v různých časových intervalech. Záleží na 
dohodě a sepsané smlouvě o dílo mezi investorem a dodavatelem.   [6] 
6.2.1 Obecné zásady fakturace 
Faktura musí splňovat veškeré náležitosti v souladu s účetními a daňovými 
předpisy. Vše je uvedeno v zákonu o účetnictví a v zákonu o DPH. Další ustanovení 
jsou uvedeny při sepisování smlouvy o dílo.     [6] 
6.2.2 Měsíční fakturace 
Měsíční fakturace se provádí měsíčně dle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek. Předkládá se do smluvně stanoveného dne následujícího měsíce. Spolu se 
soupisem provedených prací zhotovitelem.  
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Zhotovitel vystavuje fakturu na základě soupisu prací a zjišťovacího protokolu, 
podepsaného stavbyvedoucím. Faktura bude proplacena ve lhůtě sjednané ve smlouvě 
o dílo. K faktuře má být předložen zjišťovací protokol a oběma stranami podepsaný 
soupis prací.          [6] 
6.2.3 Fakturace po ukončení díla 
Fakturace po ukončení díla představuje konečnou fakturu, kterou má zhotovitel 
právo vystavit až po dokončení díla. Ve smlouvě o dílo může být uvedená částka 
konečné faktury stanovena procentem z ceny díla. Nedílnou součástí k proplacení 
konečné faktury je příloha ke konečné faktuře a předávací protokol podepsaný 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. Splatnost faktury je uvedena ve smlouvě o 
dílo.           [6] 
6.2.4 Pozastávky 
Pozastávky jsou jednou z podmínek ve smlouvě o dílo. Jejich výše je stanovena 
procentem z ceny díla, obvykle 10%. Faktura na tuto částku je proplacená až po předání 
díla a odstranění kolaudačních závad. V některých případech může být pozastávka 
prodloužena na záruční dobu stavby. V průběhu záruční doby má objednatel právo 
pozastávku používat k uhrazení nákladů ze vzniklých vad, pokud je zhotovitel včas 
a v řádném termínu sám neodstraní. Pozastávku je možno nahradit bankovní zárukou, 
která je uhrazena po splnění podmínek.      [6] 
6.3 Finanční plánování 
Smyslem finančního plánování je získání kontroly nad financemi. Například 
jakým způsobem budeme získávat nebo investovat kapitál. V plánu předvídáme budoucí 
finanční situaci podniku a následně stanovujeme plán s opatřením do následujících let.  
Cílem plánovaní je vytvořit prvotřídní hospodářský výsledek a zajistit trvalou 
existenci podniku.  
Výsledkem finančního plánování je finanční plán. Popisující budoucí stav a tok 
financí podniku. Za pomoci souhrnu opatření pro rozhodování v budoucím období. 
          [4];[6];[10] 
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6.3.1 Dlouhodobé finanční plánování 
Dlouhodobé plánování působí významně na rozvoj zisku. Důležitou součástí 
stanovení dlouhodobého plánu je situační analýza. Situační analýza podrobně zkoumá 
minulá období podniku, jak vlivy vnější tak vnitřní. Zaměřuje se na budoucí výdrž 
podnikových financí v podmínkách okolí. Finanční analýza potvrdí či změní finanční 
politiku podniku. Pro správné fungování finančního plánu a zajištění ziskovosti je 
zapotřebí stanovit plán na dobu tří až pěti let. 
Dlouhodobý finanční plán obsahuje: 
• Analýzu finanční situace. 
• Plán tržeb na základě prognózy a plánu prodeje. 
• Plán peněžních toků. 
• Plánovou rozvahu. 
• Plánovou výsledovku (plánový výkaz zisků a ztrát). 
• Rozpočet investičních výdajů. 
• Rozpočet dlouhodobého externího financování. 
[4];[6];[10] 
6.3.2 Krátkodobé finanční plánování 
Krátkodobé finanční plánování zpřesňuje opatření k zajištění záměrů 
z dlouhodobého plánu pro daný rok. Bezprostředně navazuje na očekávanou skutečnost 
v roce běžném. V ročním finančním plánování je vznik prognostických chyb relativně 
nízký z důvodu přesnějšího odhadu vnějších podmínek příštího roku. Plán je vždy 
sestavován na následující rok a je spojen s kontrolou plnění plánu běžného období.  
          [4];[6];[10] 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 
7.1 Popis stavební firmy 
Podklady pro praktickou část bakalářské práce poskytl pan Ing. Jan Grohman, 
jednatel a společník firmy MIDOSS. 
7.1.1 Výpis z obchodního rejstříku: 
Datum zápisu:  20. července 2011 
Obchodní firma: MIDOSS s.r.o 
Sídlo:   Frymburk 43, PSČ 382 79 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným. 
Základní kapitál: 210 000,- Kč 
7.1.1.1 Předmět podnikání:   
a) Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování. 
b) Projektová činnost ve výstavbě. 
c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
7.1.1.2 Statutární orgán 
Jednatel: Ivan Grohman 
  Frymburk 43, PSČ 382 79 
  Den vzniku funkce: 20. července 2011 
Den zániku funkce: 27. září 2012 
 
  Ing. Jan Grohman 
  Frymburk 43, PSČ 382 79 
  Den vzniku funkce: 20. července 2011 
 
Ing. Marek Grohman 
  Frymburk 43, PSČ 382 79 
  Den vzniku funkce: 20. července 2011 
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7.1.1.3 Způsob jednání 
Jménem společnosti jednají jednatelé samostatně. Podepisování za společnost se 
děje tak, že obchodní firmě připojí jednatel svůj podpis. 
7.1.1.4 Společníci 
Společník: Ivan Grohman 
  Frymburk 43, PSČ 382 79 
Vklad: 70 000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 1/3   
    
Ing. Jan Grohman 
  Frymburk 43, PSČ 382 79 
Vklad: 70 000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 1/3  
 
Ing. Marek Grohman 
  Frymburk 43, PSČ 382 79 
Vklad: 70 000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 1/3  
         [8] 
  
- 39 - 
 
7.2 Popis zakázky 
7.2.1 Úvod do situace 
Záměrem zakázky bylo kompletní odstranění stávajícího objektu a výstavba nového 
objektu. Z důvodu špatného technického stavu a architektonického vzhledu stávajícího 
objektu. Jednalo se o výstavbu objektu pro zázemí pláže.  
Objekt je na požadavek investora v současné fázi koncipován univerzálně 
s předpokladem pro pozdější využití jako občerstvovací bistro pro návštěvníky pláže, 
cyklisty a kolemjdoucí. Změny dispozic a užívání stavby budou projektovány až dle 
požadavků budoucího nájemce a provozovatele podniku. 
 
Zadavatel:   Městys Frymburk 
Sídlo:    Náměstí 78, 382 79 Frymburk 
IČ:    00245861 
DIČ:    CZ00245861 
Statutární zástupce:  Oto Řezáč, starosta městyse 
Kontaktní osoba:   Ing. Jaroslava Líbalová 
 
Poradce:    GPL-INVEST s.r.o. 
Sídlo:    Pobočka Strakonice, Povážská 358,  
386 01 Strakonice 
Osoba oprávněná jednat: Jíří Grauer, jednatel společnosti 
Kontaktní osoba:   Tereza Dio,  
poradce pro zadávání veřejných zakázek 
 
Zhotovitel:   MIDOSS s.r.o. 
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7.2.2 Architektonický popis 
7.2.2.1 Předchozí stav 
Stavba se nachází v severozápadní části městyse Frymburk, u pláže přírodního 
koupaliště u ÚN Lipno. Stávající objekt je tvořen několika dočasnými stavbami a zčásti 
mobilními buňkami.  
7.2.2.2 Nový stav 
Objekt je postaven s architektonickou podobou nedávno postavenému objektu 
sociálního zařízení na sousedící stavební parcele viz příloha C. 
Objekt je dělen na dva základní trakty. Jedním je obezděná část, kde jsou umístěny 
provozní prostory s příslušenstvím, druhým je krytá terasa. Součástí je zpevněná plocha 
pro umístění venkovní terasy. Stavba je zděná, založená na základových pasech, kryta 
vazníkovou valbovou střechou. Fasáda objektu je tvořena dřevěným palubkovým 
obkladem s tepelně izolační vrstvou. S přírodně šedým škrábaným soklem. Okna 
plastové s tepelně – izolačním sklením. 
7.3 Zadávací dokumentace 
7.3.1 Ustanovení 
Vyhlašovaná zakázka byla veřejnou zakázkou malého rozsahu. Dle zákona 
č. 137/2006 Sb. Průběh zadávacího řízení se řídil podle Obchodního zákoníku.  
Klasifikace předmětu zakázky byla výstavba nebytových nemovitostí. 
Předpokládaná cena zakázky 1 573 314,- Kč bez DPH.  
Lhůty pro provádění díla: 
• Termín zahájení prací: 1. 10. 2012 
• Termín ukončení prací: 31. 5. 2013 
Výzva k podání nabídky byla vyvěšena 29. 8. 2012 na úřední desce městyse Frymburk. 
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7.3.2 Lhůty a podmínky pro podání nabídky 
Nabídku mohl zájemce doručit do 13. 9. 2012, do 9:00 hod. Poštou nebo osobně na 
adresu zadavatele. V zalepené obálce označené názvem a adresou uchazeče, dále 
zřetelně označenou názvem zakázky. Veškeré listy musely být číslovány 
nepřerušovanou vzestupující řadou čísel a spojeny způsobem, který zabraňoval 
nežádoucí manipulaci s nimi. Nabídka musela být podána v českém jazyce, v jednom 
originálním vyhotovení. Otevírání obálek se uskutečnilo dne 13. 9. 2012, v 9:15 hod. 
V zasedací místnosti úřadu ve Frymburku. 
7.3.3 Náležitosti nabídkové dokumentace 
Nabídková dokumentace musela obsahovat následující přílohy, jejichž vzor byl 
poskytnut v elektronické podobě. 
- Požadavky na obsah a strukturu nabídky 
- Závazná rekapitulace nabídky 
- Formulář smlouvy 
- Čestné prohlášení 
- Seznam referenčních zakázek 
- Projektová dokumentace 
- Výkaz výměr 
7.3.4 Hodnocení nabídky 
 Hodnoceny byly pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předložili veškeré 
informace požadované zadavatelem. Přičemž jako nejvýhodnější byla hodnocena 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DHP. 
Výběrové řízení vyhrála firma MIDOSS s.r.o., která splnila veškeré podmínky 
zadávacího řízení a nabídla nejnižší nabídkovou cenu a to 1 296 156,- Kč bez DPH.  
7.4 Zadávací řízení z pohledu dodavatele 
Zadavatel zvolil otevřené zadávací řízení. Oznámení zadavatel uveřejnil na úřední 
desce a internetových stránkách městyse Frymburk. Firma MIDOSS s.r.o. se dozvěděla 
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o zakázce prostřednictvím internetových stránek. Poté kontaktovala poradce zadavatele 
firmu GPL-INVEST s.r.o., která poskytla veškeré podklady pro vypracování nabídky.  
7.4.1 Cenová nabídka 
Pro vypracování cenové nabídky, obdržela firma MIDOSS s.r.o. veškerou 
projektovou dokumentaci a neoceněný výkaz výměr. Ve výkazu výměr byly 
překontrolovány vyplněné hodnoty dle projektové dokumentace. Při oceňování 
jednotlivých položek se firma snažila docílit nejnižších možných cen. Z tohoto důvodu 
musela firma hledat i nové dodavatele a smlouvat s jednotlivými dodavateli nižší cenu 
materiálu. Vzhledem ke krizi ve stavebnictví a malého odbytu stavebního materiálu, 
nebyl větší problém se s dodavateli dohodnout na příznivějších cenách materiálu. 
Rozpočet byl však stanoven s dostatečným ziskem. 
 
Tab. 6-1: Základní rozpočet objektu 
 HSV PSV Montáže ∑ 
Stavební práce 546 670,- Kč 502 869,- Kč 53 323,- Kč 1 102 862,- Kč 
Specifikace 20 119,- Kč 173 174,- Kč 0,- Kč 193 293,- Kč 
Stroje 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 
HZS 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 
Ostatní 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 
∑ 566 789,- Kč 676 043,- Kč 53 323,- Kč 1 296 156,- Kč 
 
Tab. 6-2: Cena objektu 
Cena bez DPH 1 296 156,- Kč 
DPH 20% ze základu 259 231,- Kč 
∑ 1 555 387,- Kč 
 
Výše uvedené ceny jsou podrobněji rozepsány v přiloženém rozpočtu. 
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7.4.2 Smlouva o dílo 
Smlouva o dílo byla sestavena poradcem objednatele podle obchodního 
zákoníku č.513/1991 Sb. Zhotovitel nemohl smlouvu jakkoliv ovlivnit. Smlouva se 
skládala z 19 částí.  
Obsah smlouvy: 
1) Smluvní strany 
2) Všeobecné smluvní podmínky 
3) Předmět plnění 
4) Lhůty provádění díla 
5) Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
6) Platební podmínky 
7) Staveniště 
8) Podmínky provádění díla 
9) Kontrola provádění díla 
10) Splnění povinnosti provést dílo 
11) Subdodavatelé 
12) Odpovědnost za škodu a sankce 
13) Záruka za jakost díla 
14) Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
15) Pojištění díla 
16) Vyšší moc 
17) Změna smlouvy 
18) Odstoupení od smlouvy 
19) Závěrečná ustanovení 
 
Z uvedených bodů jsou v práci podrobněji rozepsány jen ty, které jsou pro 
zhotovitele prioritní.  
7.4.2.1 Lhůty provádění díla 
Pro firmu MIDOSS s.r.o. byl důležitý bod č. 4 lhůty provádění díla. Na základě 
projektové dokumentace si firma sestavila předběžný harmonogram prací, který 
požadoval i zadavatel zakázky.  
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7.4.2.2 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
Další bodem byla cena díla, kterou firma vyřešila při sestavování cenové nabídky. 
7.4.2.3 Platební podmínky 
Velmi důležitým bodem pro zhotovitele byl bod č. 6 platební podmínky. Zde byla 
pro firmu podstatná splatnost faktur. Smluvní strany se dohodly pro měsíční fakturaci se 
čtrnáctidenní splatností.  
V platebních podmínkách smlouvy byly také uvedeny pokuty, pokud se objednatel 
opozdil s úhradou faktury. Pokuty byly ve výši 0,05% z nezaplacené faktury bez DPH 
za každý den prodlení. Byly zde uvedeny náležitosti daňového dokladu, bez kterých 
objednatel neproplácel daný doklad. 
7.4.2.4 Odpovědnost za škodu a sankce 
V případě uplatnění sankcí byla částka odpovídající sankci zhotoviteli odečtena 
z doposud neproplaceného daňového dokladu. 
Na reklamaci díla nebo jeho části v záruční době musí zhotovitel nastoupit na 
odstranění této vady do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy. Za nedodržení 
termínu odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč 
za každý den prodlení. Pokuta musí být zaplacena do 14 dnů od data doručení písemné 
výzvy.  
Pokud zhotovitel nenastoupí na reklamaci v daném termínu, nejpozději však do 
10 dnů. Je povinen zaplatit 2000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den 
prodlení. 
V případě kdy zhotovitel nedodržel termín předání díla sjednanému podle 
smlouvy, je povinen zaplatit pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Další sankce zhotoviteli vznikne, pokud nevyklidí staveniště ve sjednaném 
termínu. Částka sankce je 2000,- Kč za každý i započatý den. 
7.4.2.5 Záruka za jakost díla 
Firma MIDOSS s.r.o. podepsala ve smlouvě záruční lhůtu v délce 36 měsíců od 
předání díla. Po dobu záruky má firma u zadavatele pozastávku v hodnotě 10% z ceny 
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díla. Která bude vrácena po uplynutí záruky a po odstranění veškerých vyskytnutých 
vad. 
7.4.2.6 Pojištění díla 
Zhotovitel byl povinen být pojištěn proti škodám způsobenými jeho činností třetí 
osobě a to do výše nejméně 1 500 000,- Kč. Pojištění musí trvat po celou dobu 
provádění díla a i po dobu záruční doby. Při podpisu smlouvy musel zhotovitel předložit 
ověřenou kopii pojistné smlouvy. 
 Podmínky týkající se vyšší moci a odstoupení od díla byly pro zhotovitele 
prioritou. 
Smlouva o dílo je u veřejných zakázek velmi důležitým dokumentem, proto jí 
obě strany musejí věnovat dostatečnou pozornost. Jde o určitou předlohu chování 
smluvních stran, která je pro strany závazná. 
7.4.3 Referenční stavby 
Soupis referenčních staveb byl jedním z požadavků objednatele u výběrového 
řízení. Firma MIDOSS s.r.o. musela předložit minimálně 3 zakázky v posledních 
5 letech obdobného charakteru. Cena zakázek musela být minimálně 700 000,- Kč bez 
DPH. 
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Tab. 6-3: Referenční stavba č. 1 
Název stavby: Zastřešení silážního žlabu – Přední Zvonková 
Charakter stavby (popis): 
zastřešení stávajícího silážního žlabu – tesařská konstrukce 
z hraněného řeziva, plechová krytina Lindab, dešťová 
kanalizace, zpevněné plochy 
Objem stavebních prací  
(v tis.Kč bez DPH): 
1.930.000,- Kč 
Termíny výstavby: 
(od – do; měsíc/rok) 
11/2011 – 06/2012 
Objednatel: SITTER s.r.o., Valtrov 41, 384 51 Volary 
Kontaktní osoba 
objednatele: 
Ing. Ščevíková Hana, 604 282 648 
 
 
Tab. 6-4: Referenční stavba č. 2 
Název stavby: Pension Pihlov – I.etapa 
Charakter stavby (popis): 
výstavba technického zázemí – suterén - kotelna, vodárna, 
garáž 
přípojka vody a kanalizace, zpevněné plochy Objem stavebních prací  
(v tis.Kč bez DPH): 
860.000,- Kč 
Termíny výstavby: 
(od – do; měsíc/rok) 
03/2012 – 07/2012 
Objednatel: Manželé Ondřichovi 
Kontaktní osoba 
objednatele: 
Ondřich Zdeněk, 723 825 207 
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Tab. 6-5: Referenční stavba č. 3 
Název stavby: Kovář Luděk, Nádražní 23, České Budějovice 
Charakter stavby (popis): 
rekonstrukce a oprava kanceláří, výměna rozvodů 
elektroinstalace, vodoinstalace a topení, oprava podlah a 
vnitřních omítek, pokládka keramické dlažby, obklady, 
bílení 
Objem stavebních prací  
(v tis.Kč bez DPH): 
955.000,- Kč 
Termíny výstavby: 
(od – do; měsíc/rok) 
12/2011 – 03/2012 
Objednatel: Lemisped CB, s.r.o. 
Kontaktní osoba 
objednatele: 
Žemlička Leoš, 602 403 286 
 
U referencí staveb musel zhotovitel podepsat čestné prohlášení, že veškeré 
stavební práce byly provedeny řádně a odborně. 
7.4.3.1 Čestné prohlášení 
Zhotovitel musel k nabídce přiložit čestné prohlášení sepsané podle 
§53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),k) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách. 
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8 FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY V PRAXI 
Smluvní strany, tak jak bylo uvedeno ve smlouvě o dílo, se dohodly na měsíčních 
platbách. Platby probíhaly vždy za skutečně provedené práce a dodávky, které musely 
být uvedeny v soupisu prací a dodávek. U každého daňového dokladu musel být tento 
soupis přiložen. Celková výše všech finančních plateb poskytnutých objednavatelem 
nesměla překročit 90% objemu celkové smluvní ceny. Zbývajících 10% smluvní ceny 
díla bylo pozastávkou, kterou objednatel zhotoviteli zaplatil po odstranění všech 
případných vad a po skončení záruční doby.  
8.1.1 Plánovaný harmonogram stavby 
Harmonogram firma vypracovávala na základě potřeby objednatele i pro svojí vlastní 
potřebu. Objednatele zajímal časový sled prací výstavby díla a termín dokončení. 
Odhad finančního čerpání za jednotlivé měsíce objednatele nezajímal, byl však firmou 
vypracován pro vlastní potřebu. V odhadu finančního čerpání firma zjistila, že 
financování zakázky pokryje z vlastních finančních zdrojů. Pokud objednatel vždy a 
včas proplatí faktury za provedené práce.  
Firma MIDOSS s.r.o. pokrývala výstavbu z 30% a to z vlastních finančních 
zdrojů. Musela se tedy spolehnout na bezproblémový průběh placení faktur ze strany 
objednatele. Na základě předchozích zkušeností s objednatelem a ústní dohodou, 
neshledala firma problém s financování výstavby. Vzhledem k tomu, že e neměla u 
banky smluvený žádný druh pokrytí finančního nedostatku. Nedostatek finančního 
pokrytí by firma zajistila ziskem z probíhajících vedlejších zakázek. 
U poskytnutého harmonogramu stavebních prací jsou u jednotlivých položek 
doby trvání znázorněny ceny dle rozpočtu. A vyčísleno množství financí potřebných pro 
určitý týden a měsíc. Ceny v harmonogramu jsou uvedeny bez DPH. Pro lepší 
přehlednost potřebných částek za měsíc je uveden sloupcový graf 7-2: Plánovaný 
finanční harmonogram, na základě přílohy B. 
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Graf 7-1: Plánovaný harmonogram výstavby
Harmonogram stavby "Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk"
Měsíc
Týden 40. T 41. T 42. T 43. T 44. T 45. T 46. T 47. T 48. T 49. T 50. T 51. T 52. T 1. T 2. T 3. T 4. T 5. T 6. T 7. T 8. T 9. T 10. T 11. T 12. T 13. T 14. T 15. T 16. T 17. T 18. T 19. T 20. T 21. T 22. T
Popis
12 Odkopávky a prokopávky 1,3 tis.
13 Hloubené vykopávky 6,4 tis.
16 Přemístění výkopu 0,7 tis.
17 Konstrukce zemin 2,4 tis.
18 Povrchové úpravy terénu 9,2 tis.
21 Úprava podloží a základové spáry 5,7 tis.
27 Základy 34,2 tis. 34,2 tis. 34,2 tis.
31 Zdi podpěrné a volné 101 tis.
34 Stěny a př íčky 9,5 tis. 9,5 tis. 9,5 tis.
41 Stropy a stropní konstrukce 24,2 tis.
46 Zpevněné plochy 3,1 tis.
56 Podkladní vrstvy komunikací, le tišť a ploch 16,9 tis.
59 Kryty pozem. komunikací, le tišť a ploch dlážděných 25 tis.
61 Úprava povrchů vnitřní 26,2 tis. 26,2 tis.
62 Úprava povrchů vně jší 14,2 tis. 14,2 tis.
63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 tis.
91 Doplňující kce  a práce pozemních komunikací 13,3 tis. 13,3 tis.
979 Odvoz suti 2,5 tis.
98 Demolice 12 tis. 12 tis.
99 Přesun hm ot, dočasné jeřábové dráhy 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis.
711 Izolace  proti vodě  a vlhkosti 15,2 tis. 15,2 tis.
713 Izolace  tepelné 18,6 tis. 18,6 tis. 18,6 tis.
715 Izolace  proti chem ickým  vlivům 4,2 tis.
762 Konstrukce tesařské 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis.
763 Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce 27,9 tis. 27,9 tis.
764 Konstrukce klem pířské 63,9 tis. 63,9 tis.
765 Krytiny tvrdé 11,7 tis. 11,7 tis.
766 Konstrukce truhlářské 49,5 tis. 49,5 tis.
771 Podlahy z dlaždic a obklady 32,4 tis. 32,4 tis.
781 Obklady keram ické 13,2 tis. 13,2 tis.
783 Nátěry 1,2 tis. 1,2 tis.
784 Malby 2,3 tis. 2,3 tis.
M23 Montáže potrubí 17,8 tis. 17,8 tis. 17,8 tis.
0 tis. 12 tis. 12 tis. 10,9 tis. 39,1 tis. 36,7 tis. 36,7 tis. 103,5 tis.26,7 tis. 2,5 tis. 29,6 tis. 28,4 tis. 40,1 tis. 28,4 tis. 53,1 tis. 12 tis. 66,4 tis. 78,1 tis. 21,1 tis. 52 tis. 29,8 tis. 20,3 tis. 28,7 tis. 42,9 tis. 50,5 tis. 89,6 tis. 80,6 tis. 33,5 tis. 32,6 tis. 86,4 tis. 48,2 tis. 61,2 tis. 2,3 tis. 2,3 tis. 0 tis.
Duben 2013 Kvě ten 2013Únor 2013Listopad 2012 Pros inec 2012 Leden 2013 Březen 2013
123,2 tisíc 211,7 tisíc 233,1 tisíc 114 tisíc
Říjen 2012
Kód 
položky
74 tisíc 203,6 tisíc 100,6 tisíc 238 tisíc
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Graf 7-2: Plánovaný finanční harmonogram  
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8.1.2 Skutečný průběh financování 
Skutečnost financování se od plánovaného se v praxi výrazně lišila. A to 
z důvodu průběhu stavebních prací, které se uskutečnili dříve, či později než bylo 
plánováno. Většina prací se prováděla dříve, aby vznikla časová rezerva před termínem 
dokončení. Stanovená finanční částka byla překročena a to z důvodu spočívající 
v chybném výpočtu ve výkazu výměr, který poskytl zadavatel. Navýšení o tuto částku 
bylo naúčtováno na dodatečnou fakturu. Jednalo se o částku 79 450,- Kč bez DPH. 
Pokuty a sankce, které by navýšily náklady, nebyly zhotoviteli uděleny. Veškeré faktury 
byly proplaceny včas a ve stanovené výši. Změnu DPH zhotovitel nemusel řešit. 
Veškeré faktury objednateli fakturoval s přenesenou daňovou povinností. Pro přehled 
skutečný průběh financí jsem vytvořil graf 7-3: Skutečný finanční harmonogram, na 
základě příloh A. Poslední faktura na 285 307,- Kč zde není snížena o částku 10% 
z celkové ceny díla, které bude zhotoviteli proplacena až po skončení záruční doby. 
8.1.3  Finanční toky 
Po celou dobu výstavby byly faktury vystavené firmou MIDOSS s.r.o. spláceny 
včas. Proto firma neměla žádné finanční problémy s financováním díla. Po celou dobu jí 
k financování postačily vlastní zdroje financování. Finanční rezerva činila 500 000,- Kč, 
kterou nepřekročili v žádném měsíci výstavby. Nejvyšší prostavěná částka za měsíc 
byla 248 217,- Kč. 
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Graf 7-3: Skutečný finanční harmonogram
167 300 Kč
128 653 Kč 125 276 Kč
276 962 Kč
59 050 Kč 54 465 Kč
280 637 Kč 285 307 Kč
145 551 Kč
115 788 Kč 116 507 Kč
240 957 Kč
54 917 Kč 50 652 Kč
252 573 Kč 248 217 Kč
0 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
150 000 Kč
200 000 Kč
250 000 Kč
300 000 Kč
Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen
Skutečný finanční harmonogram
Výnosy Náklady
- 53 - 
 
 
 
Graf 7-4: Kumulovaná prostavěnost
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8.2 Hodnocení zakázky z pohledu dodavatele 
Zakázka byla malého rozsahu a pro dodavatele nehrála významnou finanční roli. 
Díky vzniklé krizi se však firma rozhodla zakázku zrealizovat. Zakázka pokryla firmě 
především mzdové náklady zaměstnanců. Zisk ze zakázky činil 11% z celkové ceny 
díla. Po odečtení 10% pozastávky z ceny díla firma obdržela jen malou finanční částku 
ve výši. 1% z ceny tedy 14 723,- Kč bez DPH. Zadrženou částku 137 765,- Kč bez DPH 
firma obdrží až po uplynutí záruční doby. Celkový zisk, náklady a fakturované částky 
jsou uvedeny níže v tabulce 8-1: Součet faktur, nákladů a zisků. Vedení firmy s malým 
ziskem počítalo, nevznikl tedy žádný finanční problém. V daném období firmě plynul 
zisk z dalších prováděných zakázek.  
 
Tabulka 8-1: Součet výnosů, nákladů a zisků 
Měsíce Výnosy (faktury) Náklady Zisk 
Říjen 167 300,- Kč 145 551,- Kč 21 749,- Kč 
Listopad 128 653,- Kč 115 788,- Kč 12 865,- Kč 
Prosinec 125 276,- Kč 116 507,- Kč 8 769,- Kč 
Leden 276 962,- Kč 240 957,- Kč 36 005,- Kč 
Únor 59 050,- Kč 54 917,- Kč 4 134,- Kč 
Březen 54 465,- Kč 50 652,- Kč 3 813,- Kč 
Duben 280 637,- Kč 252 573,- Kč 28 064,- Kč 
Květen 285 307,- Kč 248 217,- Kč 37 090,- Kč 
∑ 1 377 650,- Kč 1 225 994,- Kč 152 488,- Kč 
 
Jednání s objednatelem po celou dosavadní dobu zakázky probíhalo v přátelském 
duchu. Veškeré nesrovnalosti byly vyřešeny bez větších problémů. Smluvní podmínky 
dodržely obě zúčastněné strany. Faktury byly propláceny včas a dle dohodnutých 
podmínek. 
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8.3 Rozdíl mezi veřejnou a soukromou zakázkou z pohledu 
dodavatele 
Veřejné zakázky jsou z pohledu dodavatele velmi ceněné vzhledem k jistému 
finančnímu příjmu. Nevznikají zde problémy s platbami jako v soukromém sektoru. 
U soukromých zakázek firma požaduje 30% - 40% zálohu před zahájením prací. 
V některých případech firmě stačí záloha na materiál. Další platby probíhají po 14 
dnech dle prostavěnosti. Firma občas dobu plateb mění dle přístupu zákazníka. Tímto se 
firma chrání proti vzniku nevymahatelných pohledávek.  
Výsledný zisk má firma u veřejných zakázek v průměru o 5% až 10% vyšší. Firma 
MIDOSS s.r.o. však dělá veřejné zakázky malého rozsahu. Z toho důvodu tvoří zisk 
firmy z veřejných zakázek pouze malý podíl z celkového zisku.  
 Pozitivem soukromých zakázek je poskytování nižších lhůt záruk a snazší domluva 
při vzniku problému. 
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9 NÁVRH FINANČNÍHO ŘEŠENÍ 
Zvolený subjekt používá pro financování svých zakázek pouze vlastní zdroje, 
zálohy od investorů a také se spoléhá na včasné splácení faktur. Platební podmínky má 
stanovené u dodavatelů s delší dobou splatnosti a u investorů s kratší dobou splatnosti. 
Tak firmě vzniká dostatečný čas na zaplacení všech nákladů. Zde může firmě nastat 
finanční nedostatek, pokud se investor zakázky opozdí s platbou nebo vzniknout 
nečekané výdaje. Je proto vhodné navrhnout firmě zřízení kontokorentního úvěru. 
Firma bude pak moc snáze překlenout vzniklé finanční nedostatky při financování 
zakázek. Kontokorentní úvěr je blíže popsán v kapitole 5.2.5.1. Další možností je 
postupné zvýšení dlouhodobých finančních rezerv firmy. 
Pozastávka se firmě proplatí od zadavatele až po skončení záruční doby zakázky 
v délce 36 měsíců. V tomto případě se nejedná o velkou částku, která by firmu finančně 
zatěžovala. Pokud bude firma v budoucnu provádět zakázky většího rozsahu, doporučuji 
zvážit možnost řešit pozastávku bankovní zárukou. Firma si tak zajistí finanční 
prostředky k okamžité dispozici a může s nimi nakládat v rámci své činnosti. Náklady 
spojené s využitím bankovní záruky jsou ve srovnání se zhodnocením peněz 
zanedbatelné.  
  
- 57 - 
 
10 ZÁVĚR 
Bakalářská práce zhodnotila financování podniku vybrané stavební zakázky. 
Jednalo se o konkrétní veřejnou stavební zakázku malého rozsahu, kdy při jejím 
financování hrály významnou roli vlastní zdroje. Při financování provozní činnosti 
podniku byly využity interní zdroje financování.  
Na uvedeném příkladu z praxe byl popsán průběh financování stavební zakázky 
dodavatelem. Plánované a skutečné financování zakázky se v praxi výrazně lišilo, a to 
zejména formou finančního čerpání za provedené práce, které probíhaly v jiném 
časovém období, než uváděl plánovaný harmonogram stavebních prací. Zisk ze zakázky 
činil 11% z celkové ceny díla. Po odečtení 10% pozastávky z ceny díla firma obdržela 
jen malou finanční částku ve výši. 1% z ceny tedy 14 723,- Kč bez DPH. Zadrženou 
částku 137 765,- Kč bez DPH firma obdrží až po uplynutí záruční doby. Pozastavený 
zisk firmě nepůsobil problém, zakázka byla realizována pro zajištění finančních 
prostředků na mzdové náklady zaměstnanců. 
Finanční řešení, které si firma zvolila, je vzhledem k této konkrétní zakázce 
dostačující. Zakázka byla malého rozsahu, proto zvolený způsob plateb za skutečně 
provedené práce nepůsobil pro firmu žádné výrazné potíže. Smluvní strany se dohodly 
pro měsíční fakturaci se čtrnáctidenní splatností. Navrhované řešení ve formě zřízení 
kontokorentního úvěru nabízí případné jištění firmy, které by vykompenzovalo vznik 
nečekaného finančního nedostatku.  
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15 SEZNAM PŘÍLOH 
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PŘÍLOHA A - FAKTURY
Označení
Popis
Stavba
Objekt
DPH 20% ze základu
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - ŘÍJEN 2012
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
167 300,13 Kč             
specifikace -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stavební práce 155 977,13 Kč                -  Kč                             11 323,00 Kč                  
-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
-  Kč                          
Σ 155 977,13 Kč                -  Kč                             11 323,00 Kč                  167 300,13 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
Σ 200 760,16 Kč             
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 167 300,13 Kč             
167 300,13 Kč                33 460,03 Kč               
Označení
Popis
Stavba
Objekt
DPH 20% ze základu
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - LISTOPAD 2012
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
126 070,20 Kč             
specifikace -  Kč                             2 583,79 Kč                    -  Kč                             2 583,79 Kč                 
stavební práce 124 075,05 Kč                1 995,15 Kč                    -  Kč                             
-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
-  Kč                          
Σ 124 075,05 Kč                4 578,94 Kč                    -  Kč                             128 653,99 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
Σ 154 384,79 Kč             
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 128 653,99 Kč             
128 653,99 Kč                25 730,80 Kč               
Označení
Popis
Stavba
Objekt
DPH 20% ze základu
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - PROSINEC 2012
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
72 450,60 Kč               
specifikace -  Kč                             52 825,98 Kč                  -  Kč                             52 825,98 Kč               
stavební práce 2 445,65 Kč                    70 004,94 Kč                  -  Kč                             
-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
-  Kč                          
Σ 2 445,65 Kč                    122 830,92 Kč                -  Kč                             125 276,58 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
Σ 150 331,89 Kč             
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 125 276,58 Kč             
125 276,58 Kč                25 055,32 Kč               
Označení
Popis
Stavba
Objekt
DPH 21% ze základu
Σ 335 124,20 Kč             
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 276 962,15 Kč             
276 962,15 Kč                58 162,05 Kč               
-  Kč                          
Σ 29 173,88 Kč                  247 788,27 Kč                -  Kč                             276 962,15 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
259 653,08 Kč             
specifikace -  Kč                             17 309,07 Kč                  -  Kč                             17 309,07 Kč               
stavební práce 29 173,88 Kč                  230 479,20 Kč                -  Kč                             
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - LEDEN 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
Označení
Popis
Stavba
Objekt
DPH 21% ze základu
Σ 71 450,82 Kč               
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 59 050,27 Kč               
59 050,27 Kč                  12 400,56 Kč               
-  Kč                          
Σ -  Kč                             59 050,27 Kč                  -  Kč                             59 050,27 Kč               
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
41 127,54 Kč               
specifikace -  Kč                             17 922,73 Kč                  -  Kč                             17 922,73 Kč               
stavební práce -  Kč                             41 127,54 Kč                  -  Kč                             
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - ÚNOR 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
Označení
Popis
Stavba
Objekt
DPH 21% ze základu
Σ 65 902,74 Kč               
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 54 465,07 Kč               
54 465,07 Kč                  11 437,67 Kč               
-  Kč                          
Σ -  Kč                             12 465,07 Kč                  42 000,00 Kč                  54 465,07 Kč               
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
47 431,32 Kč               
specifikace -  Kč                             7 033,75 Kč                    -  Kč                             7 033,75 Kč                 
stavební práce -  Kč                             5 431,32 Kč                    42 000,00 Kč                  
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - BŘEZEN 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
Označení
Popis
Stavba
Objekt
DPH 21% ze základu
Σ 339 571,49 Kč             
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 280 637,59 Kč             
280 637,59 Kč                58 933,89 Kč               
-  Kč                          
Σ 144 968,25 Kč                135 669,34 Kč                -  Kč                             280 637,59 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
205 138,82 Kč             
specifikace -  Kč                             75 498,77 Kč                  -  Kč                             75 498,77 Kč               
stavební práce 144 968,25 Kč                60 170,57 Kč                  -  Kč                             
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - DUBEN 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
Označení
Popis
Stavba
Objekt
DPH 21% ze základu
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - KVĚTEN 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
178 957,48 Kč             
specifikace 20 119,26 Kč                  -  Kč                             -  Kč                             20 119,26 Kč               
stavební práce 90 030,50 Kč                  88 926,98 Kč                  -  Kč                             
-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
-  Kč                          
Σ 110 149,76 Kč                88 926,98 Kč                  -  Kč                             199 076,74 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
Σ 240 882,86 Kč             
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 199 076,74 Kč             
199 076,74 Kč                41 806,12 Kč               
Označení
Popis
Stavba
Objekt
DPH 20% ze základu
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
79 450,00 Kč               
specifikace -  Kč                             -  Kč                            -  Kč                             -  Kč                         
stavební práce 79 450,00 Kč                  -  Kč                            -  Kč                             
-  Kč                         
HZS -  Kč                             -  Kč                            -  Kč                             -  Kč                         
stroje -  Kč                             -  Kč                            -  Kč                             
-  Kč                         
Σ 79 450,00 Kč                  -  Kč                            -  Kč                             79 450,00 Kč               
ostatní -  Kč                             -  Kč                            -  Kč                             
Σ 105 180,80 Kč             
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 79 450,00 Kč               
128 653,99 Kč                25 730,80 Kč               
PŘÍLOHA B - ROZPOČET
Označení
Popis
Stavba
Objekt
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního 
díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, 
výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak 
učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být 
veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační 
dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a 
zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. 
Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel 
povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro 
montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.           
ZAKÁZKA
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa
STAVBA, OBJEKT
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ
1 102 862,71 Kč          
specifikace 20 119,26 Kč                  173 174,10 Kč                -  Kč                             193 293,36 Kč             
stavební práce 546 670,46 Kč                502 869,24 Kč                53 323,00 Kč                  
-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
-  Kč                          
Σ 566 789,73 Kč                676 043,34 Kč                53 323,00 Kč                  1 296 156,07 Kč          
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             
DPH 20% ze základu
Σ 1 555 387,28 Kč          
DOPLŇUJÍCÍ TEXT
Výkaz výměr je zpracován na základě údajů v projektové dokumentaci a je korigován na základě požadavků investora stavby. V 1. 
etapě stavby nebude oproti PD realizováno:
- zasklení terasy
- obklad soklu terasy pásky Klinker (nahrazeno tenkovrstvou omítkou)
- všechny vstupní dveře do provozní části jsou řešeny jako vnější - plastové
- podhled terasy nebude zateplen, bude ale opatřen ve skladbě SDK parotěsem pro možnost budoucího zateplení
- rozvody EI a ZI jsou řešeny částkou za přípravu hrubých rozvodů a rozvodů dle schémat v PD. Konečná podoba rozvodů bude 
určena ve 2. etapě stavby, kdy si konkrétní provozovatel objektu určí umístění rozvodů a zařizovacích předmětů.
- v rozpočtu stavby nejsou zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady dodavatele stavby
- Pro případná upřesnění kontaktujte projektanta : Zbyněk Marhoun, Lipno nad Vltavou 37, mob.: 777 988 666, e-mail: info@grbac-
marhoun.cz
CENA OBJEKTU
cena bez DPH 1 296 156,07 Kč          
1 296 156,07 Kč             259 231,21 Kč             
zakázka
stavba
objekt
typ činností
jednotka celkem
12 (Odkopávky a prokopávky)
1 121 10 1101_/00 Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50m m3 52,668 25,20 Kč                 1 327,23 Kč            
1 12,6*20,9*0,2 52,668
Σ díl 12 (Odkopávky a prokopávky) 1 327,23 Kč            
13 (Hloubené vykopávky)
2 132 10 1101_/00 Hloubení rýh šířky do 60cm v hornině 1-2 do 100m3 m3 28,267 225,40 Kč               6 371,29 Kč            
1 (16,9+7,6+16,9+7,6)*0,5*1,00 24,500
2 7,6*0,5*0,6 2,280
3 (1,43+0,4+6,28)*0,3*0,2 0,487
4 1*1*1 1,000
Σ díl 13 (Hloubené vykopávky) 6 371,29 Kč            
16 (Přemístění výkopku)
3 162 20 1101_/00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 28,270 24,20 Kč                 684,13 Kč               
Σ díl 16 (Přemístění výkopku) 684,13 Kč               
17 (Konstrukce ze zemin)
4 174 10 1101_/00 Zásyp zhutněný - jam, rýh, šachet nebo kolem objektů m3 34,077 70,20 Kč                 2 392,21 Kč            
1 zásyp mezi základy
(57,52+21,54+34,53)*0,3 34,077
Σ díl 17 (Konstrukce ze zemin) 2 392,21 Kč            
18 (Povrchové úpravy terénu)
5 181 30 1102_/00 Rozprostření ornice rovina nebo svah do sklonu 1:5 ploše do 500m2 tl. vrstvy do 15cm m2 300,000 30,80 Kč                 9 240,00 Kč            
Σ díl 18 (Povrchové úpravy terénu) 9 240,00 Kč            
21 (Úprava podloží a základové spáry)
6 212 75 2212_/00 Trativody z drenážních trubek plastových včetně lože v otevřeném výkopu DN do 100 m 55,000 104,00 Kč               5 720,00 Kč            
m.j.pořadí číslo popis množství
cena
POLOŽKOVÝ ROZPIS
11~2 (Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa)
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
HSV
1 17+17+9+9+3 55,000
Σ díl 21 (Úprava podloží a základové spáry) 5 720,00 Kč            
27 (Základy)
7 271 57 1111_/00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 23,516 835,00 Kč               19 635,86 Kč          
1 (58,51+34,53+24,54)*0,2 23,516
8 273 31 3511_/00 Základové desky z betonu prostého C12/15(B15) m3 14,534 1 780,00 Kč            25 870,52 Kč          
1 16,9*8,6*0,10 14,534
9 273 36 1411_/00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - do 3 kg/m2 t 0,456 22 100,00 Kč          10 085,72 Kč          
1 (16,9*8,6)*0,00314 0,456
10 274 31 1311_/00 Základové pásy z betonu proloženého kamenem C8/10(B10) m3 28,267 1 640,00 Kč            46 357,22 Kč          
1 (16,9+7,6+16,9+7,6)*0,5*1,00 24,500
2 7,6*0,5*0,6 2,280
3 (1,43+0,4+6,28)*0,3*0,2 0,487
4 1*1*1 1,000
11 274 35 3131_/00 Bednění kotevních otvorů v základových pásech o průřezu do 0,10m2 hloubce do 1,0m ks 2,000 296,00 Kč               592,00 Kč               
Σ díl 27 (Základy) 102 541,33 Kč        
31 (Zdi podpěrné a volné)
12 311 26 2311_/00 Zdivo nosné z bloků pórobetonových přesných Jumbo Ytong (dříve Hebel) 400kg/m3 tl. 
300mm
m3 26,383 2 950,00 Kč            77 829,56 Kč          
1 (8,6+8,55+8,55+8)*3*0,3 30,330
2 podezdívka terasy
(8,6+6,55+6,55)*0,5*0,3 3,255
3 odpočty otvorů
(-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-3,08-3,125-3,125-3,125-1,926-3,2-1,926)*0,3 -7,202
13 317 14 2211_/00 Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přesného Hebel 1000x100x249mm ks 6,000 256,00 Kč               1 536,00 Kč            
14 317 16 8111_/00 Překlady ploché Porotherm 11,5x100cm ks 11,000 156,00 Kč               1 716,00 Kč            
15 317 16 8130_/00 Překlady vysoké Porotherm 23,8x100cm ks 24,000 201,00 Kč               4 824,00 Kč            
16 317 16 8131_/00 Překlady vysoké Porotherm 23,8x125cm ks 8,000 251,00 Kč               2 008,00 Kč            
17 317 16 8132_/00 Překlady vysoké Porotherm 23,8x150cm ks 4,000 293,00 Kč               1 172,00 Kč            
18 317 16 8138_/00 Překlady vysoké Porotherm 23,8x300cm ks 16,000 741,00 Kč               11 856,00 Kč          
Σ díl 31 (Zdi podpěrné a volné) 100 941,56 Kč        
34 (Stěny a příčky)
19 342 27 2358_/00 Příčky z příčkovek pórobetonových přesných Ytong (dříve Hebel) 700kg/m3 tl. 10cm m2 39,300 390,00 Kč               15 327,00 Kč          
1 (8,00+1,8+1,8+1,8+1,8+1,1)*3 48,900
2 odpočty otvorů
-1,8-1,4-1,4-1,8-1,4-1,8 -9,600
20 342 27 2523_/00 Příčky z příčkovek pórobetonových přesných Ytong (dříve Hebel) 500kg/m3 tl. 15cm m2 18,600 517,00 Kč               9 616,20 Kč            
1 (1,75+0,4+4,05)*3 18,600
21 346 97 1111_/00 Izolace doplňková lepenkou nepískovanou m2 137,962 26,30 Kč                 3 628,40 Kč            
1 krytí podlahových izolací
125,42*1,1 137,962
Σ díl 34 (Stěny a příčky) 28 571,60 Kč          
41 (Stropy a stropní konstrukce)
22 417 32 1414_/00 Ztužující věnce, pásy z betonu železového C20/25 m3 3,477 2 130,00 Kč            7 406,01 Kč            
1 V1
(8,85+8,85+8+8)*0,3*0,25 2,528
2 V2
(6,55+8,0+6,55)*0,3*0,15 0,950
23 417 35 1115_/00 Bednění ztužujících věnců, pásů - zřízení m2 37,510 190,00 Kč               7 126,90 Kč            
1 (8,85+8,85+8+8)*2*0,4 26,960
2 (6,55+8,0+6,55)*0,25*2 10,550
24 417 35 1116_/00 Bednění ztužujících věnců, pásů - odstranění m2 37,510 65,20 Kč                 2 445,65 Kč            
25 417 36 1521_/00 Výztuž ztužujících věnců, pásu z oceli 10 335 t 0,312 23 100,00 Kč          7 214,13 Kč            
1 3,47*0,09 0,312
Σ díl 41 (Stropy a stropní konstrukce) 24 192,69 Kč          
46 (Zpevněné plochy, rigoly)
26 461 99 1111_/00 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextílií m2 85,905 36,70 Kč                 3 152,71 Kč            
1 okop základů
(16,9+16,9+8+8)*1,5*1,15 85,905
Σ díl 46 (Zpevněné plochy, rigoly) 3 152,71 Kč            
56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)
27 564 79 1111_/00 Podklad z kameniva drceného vel. 0-63mm m3 20,243 835,00 Kč               16 902,49 Kč          
1 zpevněné plochy
134,95*0,15 20,243
Σ díl 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch) 16 902,49 Kč          
59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))
28 596 21 1110_/00 Položení zámkové dlažby pro pěší tl.60mm skupiny A v ploše do 50m2 m2 40,920 224,00 Kč               9 166,08 Kč            
1 15,06+6,16+19,70 40,920
29 596 91 4312_/00 Položení vegetační dlažby tl. 100mm v ploše od 100 do 300m2 m2 100,200 158,00 Kč               15 831,60 Kč          
1 100,2 100,200
Σ díl 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)) 24 997,68 Kč          
61 (Úprava povrchů vnitřní)
30 610 99 1111_/00 Zakrytí vnitřních výplní otvorů (oken,dveří,zárubní,apod) jakýmkoliv vhodným způsobem m2 75,495 23,10 Kč                 1 743,93 Kč            
1 okna sociály
0,5*1*6 3,000
2 okna provozovna
2,5*4 10,000
3 okna terasa
6,75+10,02+10+10+10,02+6,75 53,540
4 vstupní dveře terasa
1,5*2,05*2 6,150
5 vstupní dveře provozovna
1,1*2,55 2,805
31 612 47 1411_/00 Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem do tl. 3mm m2 181,680 71,30 Kč                 12 953,78 Kč          
1 štuky provozovna
(8,00+6,10+2,20+1,25+4,05+0,4+1,75+4,45+1,6+0,4+4,2+1,1+5,8+8)*3 147,900
2 štuky terasa podezdívka
(6,2+8+6,2)*0,45 9,180
3 štuky sociály nad obkladem
1,6+1,8+1,8+1,6+1,5+1,5+1,8+1,8+2,4+2,4+1,8+1,8+1,8+1,8+0,6+1,5+1,5+1,8+1,8-0,9-0,7-0,7-0,7 29,600
4 odpočty velkých oken 50%
-1,25-1,25-1,25-1,25 -5,000
32 612 48 1118_/00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklovláknitým vtlačením do tmele m2 242,080 156,00 Kč               37 764,48 Kč          
1 štuky provozovna
(8,00+6,10+2,20+1,25+4,05+0,4+1,75+4,45+1,6+0,4+4,2+1,1+5,8+8)*3 147,900
2 štukky terasa podezdívka
(6,2+8+6,2)*0,45 9,180
3 sociály
(1,6+1,8+1,8+1,6+1,5+1,5+1,8+1,8+2,4+2,4+1,8+1,8+1,8+1,8+0,6+1,5+1,5+1,8+1,8)*3 97,800
4 odpočty velkých oken 50%
-1,25-1,25-1,25-1,25 -5,000
5 odpočty dveří příčky
-1,8-1,4-1,4-1,8-1,4 -7,800
Σ díl 61 (Úprava povrchů vnitřní) 52 462,20 Kč          
62 (Úprava povrchů vnější)
33 620 47 1112_/00 Omítka vnější tenkovrstvá silikonová probarvená Baumit zatřená škrábaná tl. 2mm m2 27,390 172,00 Kč               4 711,08 Kč            
1 sokl terasy
(6,55+8+6,55)*0,75 15,825
2 sokl provozovny
(8,85+8+8,85)*0,45 11,565
34 620 47 1814_/00 Nátěr základní penetrační pro minerální vnější omítky tenkovrstvé Baumit EdelputzGrund m2 27,390 25,60 Kč                 701,18 Kč               
35 622 40 5391_/00 Zateplovací systém základu s deskami Perimeter, dvojitá bandáž - tl. 100mm m2 30,840 745,00 Kč               22 975,80 Kč          
1 sokl
(8,85+8+8,85)*1,2 30,840
Σ díl 62 (Úprava povrchů vnější) 28 388,06 Kč          
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)
36 631 31 2611_/00 Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C16/20(B20) do tl. 6cm m2 125,420 146,00 Kč               18 311,32 Kč          
1 (40,89+64,00+6,92+2,9+1,34+1,35+0,96+0,96+2,30+1,11+1,34+1,35) 125,420
37 631 31 9104_/00 Příplatek za objemové vyztužení 30kg/m3 přidáním vláken pro mazaniny m3 7,500 891,00 Kč               6 682,50 Kč            
38 632 92 1911_/00 Okapové chodníčky š. 500 mm z vymývaného štěrku do záhonového obrubníku (včetně) m2 23,400 560,00 Kč               13 104,00 Kč          
1 (15,4+15,4+8+8)*0,5 23,400
Σ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce) 38 097,82 Kč          
91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)
39 916 56 1111_/00 Osazení záhonového betonového obrubníku do lože z betonu prostého s opěrou m 46,600 137,00 Kč               6 384,20 Kč            
1 chodníky
4,8+4,8+9,5+9,5+18 46,600
40 592 17 0006 Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II ks 47,000 72,30 Kč                 3 398,10 Kč            
41 592 17 0052 Obrubník silniční 100x15x25 šedý ks 16,000 45,80 Kč                 732,80 Kč               
1 lemování parkoviště
16 16,000
42 592 17 0090 Obrubník silniční nájezd 100x15x15 ks 21,000 90,80 Kč                 1 906,80 Kč            
43 592 28 0011 Tvárnice vegetační betonová TBX 60x30x10cm přírodní ks 105,210 59,40 Kč                 6 249,47 Kč            
1 parkoviště
100,2*1,05 105,210
44 592 45 0039 Dlažba zámková H-profilovaná 20x16,5x6 - přírodní m2 45,012 174,00 Kč               7 832,09 Kč            
1 chodníky
(15,06+6,16+19,7)*1,1 45,012
Σ díl 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací) 26 503,46 Kč          
979 (Odvoz suti)
45 979 08 3116_/00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000m t 10,920 229,00 Kč               2 500,68 Kč            
Σ díl 979 (Odvoz suti) 2 500,68 Kč            
98 (Demolice)
46 981 01 1111_/00 Demolice budov rozebíraním dřevěných lehkých jednostranně obitých ručně m3 280,000 86,20 Kč                 24 136,00 Kč          
Σ díl 98 (Demolice) 24 136,00 Kč          
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)
47 998 00 1011_/00 Přesun hmot pilot nebo podzemních stěn betonovaných na místě t 12,479 47,20 Kč                 589,01 Kč               
48 998 01 1001_/00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6m t 429,984 156,00 Kč               67 077,57 Kč          
Σ díl 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy) 67 666,58 Kč          
Σ 566 789,73 Kč        
12 1 327,23 Kč            
13 6 371,29 Kč            
16 684,13 Kč               
17 2 392,21 Kč            
18 9 240,00 Kč            
21 5 720,00 Kč            
27 102 541,33 Kč        
31 100 941,56 Kč        
34 28 571,60 Kč          
41 24 192,69 Kč          
46 3 152,71 Kč            
56 16 902,49 Kč          
59 24 997,68 Kč          
61 52 462,20 Kč          
62 28 388,06 Kč          
63 38 097,82 Kč          
91 26 503,46 Kč          
979 2 500,68 Kč            
98 24 136,00 Kč          
99 67 666,58 Kč          
Σ 566 789,73 Kč        
Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy
Úprava povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací
Odvoz suti
Úprava povrchů vnitřní
Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce
Demolice
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu
Zpevněné plochy, rigoly
Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Úprava podloží a základové spáry
Přemístění výkopku
Základy
Zdi podpěrné a volné
rekapitulace
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
zakázka
stavba
objekt
typ činností
jednotka celkem
711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)
1 711 11 1001_/00 Izolace proti zemní vlhkosti za studena vodorovná -nátěr penetrační vč. dodávky m2 145,340 12,60 Kč                 1 831,28 Kč            
1 podkladní mazanina
16,9*8,6 145,340
2 711 13 2210_/00 Izolace proti zemní vlhkosti svislá na sucho -pásy Technodren 0815 Z1 m2 54,780 125,00 Kč               6 847,50 Kč            
1 krycí nopová fólie
(16,9+16,9+8+8)*1,1*1 54,780
3 711 14 1559_/00 Izolace proti zemní vlhkosti přitavená vodorovná -pásy NAIP m2 145,340 57,90 Kč                 8 415,19 Kč            
1 16,9*8,6 145,340
4 001 Hydroizolační pás natavitelný m2 159,874 83,00 Kč                 13 269,54 Kč          
1 145,34*1,1 159,874
Σ díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti) 30 363,51 Kč          
713 (Izolace tepelné)
5 713 11 1131_/00 Montáž tepelné izolace stropů žebrových spodem na dráty m2 73,960 59,70 Kč                 4 415,41 Kč            
1 podhled (jen provozovna !)
73,96 73,960
6 713 12 1121_/00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho dvouvrstvá m2 125,420 29,50 Kč                 3 699,89 Kč            
7 713 12 1211_/00 Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými okrajovými pásky tl. 30 mm, vč. dodávky m 31,250 22,10 Kč                 690,63 Kč               
1 styk podlah provozovny s vnějšími stěnami
1,6+1,5+2,4+0,6+1,5+0,9+0,9+6,1+8+4,45+1,5+1,8 31,250
8 001 EPS 100 Z tl. 2*60 mm m2 275,924 105,60 Kč               29 137,57 Kč          
1 125,42*2*1,1 275,924
9 004 Minerální vata standard tl. 260 mm m2 81,356 220,30 Kč               17 922,73 Kč          
1 jen nad provozovnou
73,96*1,1 81,356
Σ díl 713 (Izolace tepelné) 55 866,23 Kč          
715 (Izolace proti chemickým vlivům)
10 715 19 1009_/00 Izolace doplňkové, položení ochranné PE folie pod podkladní bet. mazaninu m2 167,141 25,00 Kč                 4 178,53 Kč            
1 pod podkladní zákl. bet. mazaninu
množství
cena
číslo popis m.j.
POLOŽKOVÝ ROZPIS
11~2 (Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa)
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
PSV
pořadí
16,9*8,6*1,15 167,141
Σ díl 715 (Izolace proti chemickým vlivům) 4 178,53 Kč            
762 (Konstrukce tesařské)
11 762 13 2136_/00 Fásádní palubkový obkladový systém se zateplením dle specifikace v dokumentaci m2 81,180 452,00 Kč               36 693,36 Kč          
1 Pozn.: plocha oken není odpočtena, zůstává pro rámování špalet, nadpraží a prořez
27,23+26,72+27,23 81,180
12 762 33 2134_/00 Tesařská montáž krovu hraněného nad 100m plochy řeziva do 450cm2 m 49,900 201,00 Kč               10 029,90 Kč          
1 sloupky
2,5*5 12,500
2 vaznice lepená lamely SA
(8,5+8,2+8,2) 24,900
3 pásky
1,25*10 12,500
13 762 33 2921_/00 Tesařská montáž krovů ze sbíjených vazníků vč. dodávky - dle zast. plochy m2 145,340 230,00 Kč               33 428,20 Kč          
1 zast. plocha
16,9*8,6 145,340
14 762 34 1660_/00 Tesařská montáž bednění střešních říms/krajnic palubky m2 66,040 319,00 Kč               21 066,76 Kč          
1 okapní římsa, okapová hrana
(16,9+16,9+8,5+8,5)*1,3 66,040
15 762 34 2216_/00 Montáž laťování do sklonu 60°, rozteč latí do 600mm m2 223,780 21,30 Kč                 4 766,51 Kč            
16 762 34 2216_/00 Montáž laťování do sklonu 60°, spádové latě m2 223,780 16,40 Kč                 3 669,99 Kč            
17 762 39 5000_/00 Spojovací a ochranné prostředky pro tesařské střechy k pol.7623 m3 1,795 864,00 Kč               1 550,78 Kč            
1 sloupky
0,16*0,16*2,5*5 0,320
2 vaznice lepená lamely SA
0,16*0,32*(8,5+8,2+8,2) 1,275
3 pásky
0,1*0,16*1,25*10 0,200
18 001 Palubka tl. 19 mm smrk B kvalita m2 72,644 188,00 Kč               13 657,07 Kč          
1 římsy
66,04*1,1 72,644
19 605 12 0218 Řezivo jehličnaté hranoly lepené  vysokopevností z lamel SA - pohledové m3 1,795 18 622,00 Kč          33 424,26 Kč          
1 sloupky
0,16*0,16*2,5*5 0,320
2 vaznice lepená lamely SA
0,16*0,32*(8,5+8,2+8,2) 1,275
3 pásky
0,1*0,16*1,25*10 0,200
20 605 14 0115 Střešní latě impregnované dl. 4-6m m3 4,565 4 250,00 Kč            19 401,73 Kč          
1 223,78*8,5*0,06*0,04 4,565
21 998 76 2102_/00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12m t 2,603 1 360,00 Kč            3 540,34 Kč            
Σ díl 762 (Konstrukce tesařské) 181 228,89 Kč        
763 (Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce)
22 763 13 2220_/00 Podhled sádrokartonový ocelový rošt obousměrný systém D112 typ GKF opláštění deskami 
tl. 15mm
m2 125,420 435,00 Kč               54 557,70 Kč          
1 125,42 125,420
23 998 76 3301_/00 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech výšky do 6m t 2,173 591,00 Kč               1 284,43 Kč            
Σ díl 763 (Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce) 55 842,13 Kč          
764 (Konstrukce klempířské)
24 764 17 1101_/00 Krytiny kovové systém Lindab zastřešení z tašek -LPA Polyester do 30° m2 223,780 306,00 Kč               68 476,68 Kč          
25 764 17 1151_/00 Krytiny kovové systém Lindab zastřešení z tašek -střešní okno DA1 400x400mm do 30° ks 1,000 4 730,00 Kč            4 730,00 Kč            
26 764 17 1241_/00 Krytiny kovové systém Lindab zastřešení z tašek -montáž úžlabí, nároží do 30° m 31,800 47,30 Kč                 1 504,14 Kč            
1 7,95*4 31,800
27 764 17 1254_/00 Krytiny kovové systém Lindab zastřešení z tašek -hřeben NTP Polyester do 30° s větracím 
pásem
m 40,100 424,00 Kč               17 002,40 Kč          
28 764 17 1264_/00 Krytiny kovové systém Lindab zastřešení z tašek -čelní Perfor do 30° ks 4,000 560,00 Kč               2 240,00 Kč            
29 764 17 1272_/00 Krytiny kovové systém Lindab zastřešení z tašek -hřebenáč rozbočovací vč. dodávky ks 2,000 866,00 Kč               1 732,00 Kč            
30 764 17 1485_/00 Krytiny kovové systém Lindab - průchodka s manžetou PR 4 D 76 až 152mm ks 3,000 704,00 Kč               2 112,00 Kč            
31 764 75 1112_/00 Krytina z plechu systém Lindab roura okapová SROR průměru 100mm m 14,000 297,00 Kč               4 158,00 Kč            
1 4*3,5 14,000
32 764 75 1122_/00 Krytina z plechu systém Lindab roura okapová spodní díl průměru 100mm ks 4,000 465,00 Kč               1 860,00 Kč            
33 764 75 1132_/00 Krytina z plechu systém Lindab roura okapová koleno průměru 100mm ks 8,000 316,00 Kč               2 528,00 Kč            
34 764 75 1171_/00 Krytina z plechu systém Lindab lapač nečistot RT 103mm s objímkou ks 4,000 236,00 Kč               944,00 Kč               
35 764 76 1142_/00 Krytina z plechu systém Lindab žlaby podokapní R+K21 velikosti 150mm m 59,000 281,00 Kč               16 579,00 Kč          
1 18,9+10,6+18,9+10,6 59,000
36 764 76 1222_/00 Krytina z plechu systém Lindab suchá spojka žlabu RSK průměru 330mm ks 6,000 106,00 Kč               636,00 Kč               
37 764 76 1232_/00 Krytina z plechu systém Lindab kotlík SOK kruhový žlab velikosti 150mm ks 4,000 224,00 Kč               896,00 Kč               
38 764 76 1242_/00 Krytina z plechu systém Lindab filtrační vložka RSIL velikosti 150mm ks 4,000 217,00 Kč               868,00 Kč               
39 998 76 4101_/00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6m t 1,420 1 120,00 Kč            1 590,41 Kč            
Σ díl 764 (Konstrukce klempířské) 127 856,63 Kč        
765 (Krytiny tvrdé)
40 765 33 7262_/00 Montáž krytiny - protisněhová zábrana, vč. dodávky ks 600,000 14,20 Kč                 8 520,00 Kč            
41 765 90 1231_/00 Zakrytí šikmé střechy hydroizolační fólií Jutafol N 140 m2 257,347 41,10 Kč                 10 576,96 Kč          
1 223,78*1,15 257,347
42 765 90 1291_/00 Zakrytí podhledu parotěsnou zábranou - montáž + dodávka m2 149,960 28,90 Kč                 4 333,84 Kč            
1 8*16,3*1,15 149,960
Σ díl 765 (Krytiny tvrdé) 23 430,81 Kč          
766 (Konstrukce truhlářské)
43 766 62 1264_/00 Montáž a dodávka plast. okno 5-kom. s izol. dvojsklem + vnější parapet ALU + vnitřní parapet 
plast
m2 15,575 3 220,00 Kč            50 151,50 Kč          
1 dle plochy - počítána jen provozovna ! - terasa bude zasklena v dlaší fázi stavby
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+3,125+3,125+3,125+3,2 15,575
44 766 63 1261_/00 Montáž a dodávka vchod. dveří plast standard 5- kom. s izol. dvojsklem m2 6,441 3 850,00 Kč            24 797,85 Kč          
1 0,9*2,02*2+1,1*2,55 6,441
45 766 66 2312_/00 Montáž a dodávka vnitřních dveří s obložkovou zárubní, laminát, vč. kování a přechodových 
lišt
ks 5,000 4 820,00 Kč            24 100,00 Kč          
Σ díl 766 (Konstrukce truhlářské) 99 049,35 Kč          
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)
46 771 47 4112_/00 Montáž obkladu soklíků -keramický rovný lepený Superflex výšky do 90mm m 27,900 53,90 Kč                 1 503,81 Kč            
1 terasa
6,55+0,3+2+1,15+2,5+0,45+0,1+0,3+6,55+8 27,900
47 771 57 4131_/00 Montáž -dlažba z dlaždic keramických režná protiskluzných Superflex do 50ks/m2 m2 125,420 241,00 Kč               30 226,22 Kč          
48 002 Dlažba standard slinutá m2 140,752 235,00 Kč               33 076,72 Kč          
1 125,42*1,1 137,962
2 27,9*0,1 2,790
Σ díl 771 (Podlahy z dlaždic a obklady) 64 806,75 Kč          
781 (Obklady keramické)
49 781 41 3111_/00 Montáž -obklad porovinový lepený do 22 ks/m2 m2 59,200 220,00 Kč               13 024,00 Kč          
1 sociály
(1,6+1,8+1,8+1,6+1,5+1,5+1,8+1,8+2,4+2,4+1,8+1,8+1,8+1,8+0,6+1,5+1,5+1,8+1,8-0,9-0,7-0,7-
0,7)*2
59,200
50 001 Obklad keramický interiér m2 65,120 204,00 Kč               13 284,48 Kč          
1 59,2*1,1 65,120
Σ díl 781 (Obklady keramické) 26 308,48 Kč          
783 (Nátěry)
51 783 71 1201_/00 Nátěr olejový,tesařské kce napuštění jednonásobné lakování m2 34,420 71,50 Kč                 2 461,03 Kč            
1 sloupky
(0,16+0,16+0,16+0,16)*2,5*5 8,000
2 vaznice lepená lamely SA
(0,16+0,32+0,32)*(8,5+8,2+8,2) 19,920
3 pásky
(0,1+0,16+0,16+0,1)*1,25*10 6,500
Σ díl 783 (Nátěry) 2 461,03 Kč            
784 (Malby)
52 784 45 3321_/00 Malba HET směs hlinková dvojnásobná tekutá bílé místnosti výšky do 3,8m m2 181,680 25,60 Kč                 4 651,01 Kč            
Σ díl 784 (Malby) 4 651,01 Kč            
Σ 676 043,34 Kč        
711 30 363,51 Kč          
713 55 866,23 Kč          
715 4 178,53 Kč            
762 181 228,89 Kč        
763 55 842,13 Kč          
764 127 856,63 Kč        
765 23 430,81 Kč          
766 99 049,35 Kč          
771 64 806,75 Kč          
781 26 308,48 Kč          
783 2 461,03 Kč            
784 4 651,01 Kč            
Σ 676 043,34 Kč        
Nátěry
Malby
Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlářské
Podlahy z dlaždic a obklady
Obklady keramické
Izolace proti chemickým vlivům
Konstrukce klempířské
rekapitulace
Izolace proti vodě a vlhkosti
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce
zakázka
stavba
objekt
typ činností
jednotka celkem
M23 (Montáže potrubí)
1 230 18 0001_/00 Zdravotní instalace, zástěny, přípojka vodovody a splaškové kanalizace soubor 1,000 28 955,00 Kč          28 955,00 Kč          
2 230 18 0002_/00 Příprava elektroinstalace, příprava slaboproudy, přípojka, příprava přímotopy soubor 1,000 24 368,00 Kč          24 368,00 Kč          
Σ díl M23 (Montáže potrubí) 53 323,00 Kč          
Σ 53 323,00 Kč          
M23 53 323,00 Kč          
Σ 53 323,00 Kč          
cena
rekapitulace
Montáže potrubí
POLOŽKOVÝ ROZPIS
11~2 (Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa)
Stavební úpravy objektu na p.p.č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
Montáže
pořadí číslo popis m.j. množství
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